

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в МБДОУ №27**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, председатель Совета МБДОУ №27, представитель родительской общественности
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФАОП	Январь - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
3.	Издание Приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП и ФАОП в МБДОУ №27»	Январь 2023	Заведующий
4.	Разработка и утверждение «Дорожной карты по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФАОП в МБДОУ №27»	Январь 2023	Заведующий, рабочая группа
5.	Организация создания вкладки на официальном сайте МБДОУ «Переход на непосредственное полное применение ФОП и ФАОП в МБДОУ №27»	Январь 2023	Заместитель заведующего, старший воспитатель
6.	Проведение методического дня с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФАОП»	Февраль 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
7.	Организация деятельности временной рабочей группы (далее - ВРГ) по переходу на полное применение ФОП и ФАОП и по разработке «Основной образовательной программы МБДОУ №27» (далее - ООП) и «Адаптированной образовательной программы МБДОУ» (далее - АОП) в соответствии с ФОП и АОП	Январь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, ВРГ, председатель Совета МБДОУ №27, представитель родительской общественности

8.	Организация и проведение педагогического совета с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФАОП в МБДОУ №27	Июнь 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
9.	Проведение экспертизы скорректированных ООП и АОП МБДОУ №27 на соответствие требованиям ФОП и ФАОП	Август 2023	Методсовет
10.	Издание Приказа «Об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП и ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности»	Август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
11.	Издание Приказов «Об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП»	По мере необходимости 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
12.	Мониторинг готовности МБДОУ №27 к реализации ФОП и ФАОП с 01.09.2023 г.	Август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
13.	Организация и проведение педагогического совета по утверждению ООП и АОП в соответствии с ФОП и ФАОП	Август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педсовет
2. Кадровое обеспечение			
14.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Июнь - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
15.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФАОП	Июнь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
16.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП и ФАОП	Январь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
17.	Обеспечение методическими материалами Педагогов и родителей по сопровождению реализации ФОП и ФАОП	Июнь - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, Педагоги, родители

18.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФАОП	Май - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, ВРГ с привлечением родительской общественности
19.	Обеспечение методическими материалами педагогов и родителей по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июль - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, педагоги, родители
20.	Обеспечение участия педагогов и родителей в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФАОП	Май - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педагоги, родители
21.	Разработка, согласование и утверждение ООП, АОП и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП и ФАОП	Июнь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, ВРГ, методсовет, педсовет, Совет МБДОУ №27
4. Информационное обеспечение			
22.	Изучение содержания ФОП и ФАОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Май - июнь 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, ВРГ с привлечением родительской общественности
23.	Сравнение реализуемой ООП и ФОП, АОП и ФАОП, корректировка имеющейся ООП и АОП или разработка новых	Июнь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, ВРГ с привлечением родительской общественности

24.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
25.	Проведение родительского собрания, Совета МБДОУ №27 с рассмотрением вопросов применения ФОП и ФАОП с 01.09.2023	Июнь 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, педагоги, родители
26.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП и ФАОП	Январь - август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
27.	Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ №27 в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП	Февраль - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, Совет МБДОУ №27
28.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, Совет МБДОУ №27
29.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП и ФАОП	Август 2023	Заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель,
30.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП и ФАОП	Август - декабрь 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, Совет МБДОУ №27, родители

31.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФАОП	Август - декабрь 2023	Заведующий, заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХР, Совет МБДОУ №27, родители
-----	--	-----------------------	---